



**Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора оперативной информации в ГБПОУ
«Троицкий технологический техникум».**

Министр образования и науки
Челябинской области

_____/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Оноприенко Юрий Николаевич, и.о. директора ГБПОУ «ТТТ»
Владелец процесса: Оноприенко Юрий Николаевич, и.о. директора ГБПОУ «ТТТ»
Периметр проекта: ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
Границы процесса: с получения поручения директора до подготовки требуемой информации
Руководитель проекта: Павлицук Галина Александровна, заместитель директора по УМР
Команда проекта: Рашектаева Ирина Ивановна, методист; Тимофеева Лариса Михайловна, методист; Аскерова Альбина Файзуловна, методист.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Формирование неправильных представлений со стороны органов управления о состоянии дел в ПОО
Последствия: Несвоевременное и неэффективное принятие управленческих решений на основании полученных данных о выполнении запланированных мероприятий. Несвоевременное и недостоверное предоставления информации для отчетов по текущим запросам. Низкое качество исполнения полномочий. Формирование негативного имиджа ПОО.
Причины возникновения: отсутствие стандарта сбора оперативной информации
Ценность для заказчика:
 - своевременное и эффективное принятие управленческих решений;
 - сокращение сроков сбора и обработки отчетной информации;
 - повышение эффективности подготовки отчета;
 - повышение имиджа ПОО.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на сбор, свод и обработку отчетной информации	3 рабочих дней*	Сокращение в 2 раза
Стандарт процесса сбора оперативной информации	отсутствует	В наличии

*показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.03.2024 г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.03.2024 г – 26.04.2024 г
 разработка карты текущего состояния процесса – 22.03.2024 г – 05.04.2024 г
 анализ и оценка текущего состояния процесса – 05.04.2024 г – 12.04.2024 г
 разработка карты целевого состояния процесса – 12.04.2024 г – 26.04.2024 г
 разработка плана реализации проекта – 26.04.2024 г – 13.05.2024 г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.05.2024 г
4. Внедрение улучшений – 21.05.2024 г – 10.06.2024 г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 10.06.2024 г – 18.06.2024 г
6. Защита и закрытие проекта – 18.06.2024 г

Согласовано:
 Ректор государственного бюджетного
 учреждения дополнительного
 профессионального образования
 «Челябинский институт развития
 профессионального образования»

_____/ Е.П. Сичинский