




**Карточка проекта «Оптимизация процесса распределения педагогической нагрузки преподавателям в профессиональной образовательной организации»  
(на примере ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»)**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

 / В.В. Мамина

Министр образования и науки  
Челябинской области

 / А.И. Кузнецов

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** педагоги ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».  
**Владелец процесса:** Ротель О.В. – директор ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».  
**Периметр проекта:** ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».  
**Границы процесса:** от даты издания приказа об утверждении тарификационной комиссии до издания приказа о распределении учебной нагрузки преподавателей на учебный год.  
**Руководитель проекта:** Гартвик Д.В. – заместитель директора по теоретическому обучению.  
**Команда проекта:** Белоусова С.Н. – заведующая очного отделения (учебная площадка Строительскй, 2А), Абзагилова Г.А. – заведующая заочного отделения.

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** нарушение сроков формирования и распределения нагрузки преподавателей.  
**Последствия:** большие затраты времени на формирование и распределения нагрузки преподавателей.  
**Причины возникновения:**  
1. Ручной ввод данных для формирования сводной формы распределения нагрузки преподавателей.  
2. Необходимость расчета большого объема информации вручную.  
**Ценности для заказчика:**  
1. Сокращение сроков формирования и распределения нагрузки преподавателей.  
2. Возможность оперативного внесения корректировок в нагрузку педагогов.  
3. Возможность эффективного планирования педагогической нагрузки с учетом загрузки аудиторий.

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Срок формирования и распределения педагогической нагрузки	60 дней*	сокращение на 70 %


\* показатель будет уточнен в ходе карпирования

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 13.05.2022
2. Диагностика и разработка левого состояния процесса – 13.05.2022 – 15.07.2022  
разработка карты текущего состояния процесса – 13.05.2022 – 17.06.2022  
разработка карты правого состояния процесса – 20.06.2022 – 01.07.2022  
разработка плана реализации проекта – 04.07.2022 – 15.07.2022
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 18.07.2022 – 22.07.2022
4. Внедрение улучшений – 25.07.2022 – 31.08.2022
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 01.09.2022 – 28.10.2022
6. Защита и закрытие проекта – 01.09.2022 – 28.10.2022

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата  
Губернатора и Правительства  
Челябинской области – начальник  
Управления государственной службы  
Правительства Челябинской области

 / Т.Н. Давовских