



Карточка проекта « Оптимизация процесса формирования единого плана работы на год
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»»

Министр образования и науки
Челябинской области

/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Оноприенко Юрий Николаевич, и.о. директора ГБПОУ ТТТ,

Владелец процесса: Оноприенко Юрий Николаевич, и.о. директора ГБПОУ ТТТ

Периметр проекта: ГБПОУ Троицкий технологический техникум

Границы процесса: С момента начала формирования плана до его утверждения

Руководитель проекта Оноприенко Юрий Николаевич, и.о. директора ГБПОУ ТТТ

Команда проекта: Заместитель директора по ТО Гартвик Лариса Васильевна, заместитель директора по ВР Кузнецова Галина Леонидовна, заместитель директора по УМР Павлищук Галина Александровна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение текущих показателей Программы развития ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» на 2024-2028 гг.

Последствия: Несвоевременность принятия управленческих решений, несвоевременность проведения образовательных и воспитательных мероприятий в установленные сроки, снижение рейтинга техникума

Причины возникновения: Отсутствие стандарта процесса планирования

Ценность для заказчика: Своевременное принятие управленческих решений, исполнение в срок планируемых мероприятий, повышение имиджа техникума

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время на формирование единого плана работы на год	6 дней*	Сокращение в 2 раза
Стандарт процесса планирования единого плана работы на год	отсутствует	В наличии

*показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.03.2024 г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.03.2024 г – 26.04.2024 г
разработка карты текущего состояния процесса – 22.03.2024 г – 05.04.2024 г
анализ и оценка текущего состояния процесса – 05.04.2024 г – 12.04.2024 г
разработка карты целевого состояния процесса – 12.04.2024 г – 26.04.2024 г
разработка плана реализации проекта – 26.04.2024 г – 13.05.2024 г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.05.2024 г
4. Внедрение улучшений – 21.05.2024 г – 10.06.2024 г
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 10.06.2024 г – 18.06.2024 г
6. Защита и закрытие проекта – 18.06.2024 г

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития профессионального
образования»

/ Е.П. Сичинский