СОГЛАСОВАННО

Научный руководитель: Н.П. Тропникова

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ТТТ»: Д.А.Корюхов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Тема: «Воспитание социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования»

1 этап. Организационно-подготовительный

Июнь 2025-декабрь 2025

	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	Организационно-управленческая деятельность		
1	Формирование состава Координационного Совета по управлению реализацией инновационного проекта.	Июнь 2025	Директор
2	Организационное собрание Координационного Совета.	Июнь 2025	Директор Заместитель директора по УМР
3	Определение состава участников инновационного проекта для сетевого взаимодействия из числа организаций общего образования	Сентябрь 2025	Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР
4	Определение состава участников инновационного проекта из числа педагогических работников и обучающихся организаций общего и профессионального образования.	Сентябрь 2025	Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР
5	Анализ научно-методической, педагогической литературы, а также исследований по проблеме воспитания социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия	в течение 1 этапа проекта	Заместитель директора по УМР Методисты
6	Разработка механизмов реализации модели воспитания социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования.	в течение 1 этапа проекта .	Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР Участники проекта
	Организация постоянно действующего семинара для	Октябрь	Заместитель директора по УМР

7	педагогических работников и обучающихся по теме: «Эффективное использование сетевого взаимодействия для воспитания социально-ответственной позиции и внедрение соответствующих практик в образовательный процесс».		Заместитель директора по ВР Участники проекта
8	Формирование плана мероприятий инновационного проекта для 1-го этапа	Июнь 2025г.	Директор, зам. директора
9	Разработка необходимых локальных актов.	в течение 1 этапа проекта	Заместитель директора по УМР
8	Проведение диагностики уровня воспитанности социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия на начальном этапе инновационного проекта.	в течение 1 этапа проекта	Социально-психологическая служба техникума
9	Разработка и апробация образовательных программ, проектов и мероприятий, направленных на воспитание социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия.	в течение 1 этапа проекта	Рабочие группы, участники проекта
11	Обучение педагогических работников, участников проекта по направлению деятельности.	в течение 1 этапа проекта	Директор, зам. директора
12	Информационное сопровождение реализации инновационного проекта.	в течение 1 этапа проекта	Ответственный за сайт
Научно-методическая деятельность			
1	Изучение существующих в современной практике теоретических и практико-методических образцов воспитания социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования.	в течение 1 этапа проекта	Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР Участники проекта
2	Разработка оценочного инструментария для измерения результатов реализации инновационного проекта: - оценивание мотивированности и компетентности педагогических работников для участия в инновационном проекте; -анкетирование обучающихся, участников инновационного проекта.	Июнь 2025г. – октябрь 2025 г.	Социально-психологическая служба техникума

3	Методическое консультирование педагогических работников по проблемам деятельности в рамках инновационного проекта.	Июнь 2025г. – октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УМР
4	Составление программы повышения квалификации педагогических работников по проблеме инновационного проекта.	Июнь 2025г.	Методисты
5	Участие в V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Воспитываем профессионала»	23 сентября	Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР
6	Подготовка докладов для публикации в сборники V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Воспитываем профессионала».	03 октября	Заместитель директора по УМР
7	Подготовка и публикация информационно-аналитических материалов по итогам реализации первого этапа инновационного проекта	Ноябрь - декабрь 2025 г.	Координационный совет
8	Размещение результатов первого этапа инновационного проекта на сайте техникума.	Декабрь 2025г.	Ответственный за сайт техникума.
1	***Мероприятие инновационного характера*** Концептуальная основа инновационного проекта: - анализ нормативно-правовой базы, теоретических основ, педагогического опыта по проблеме инновационного проекта; - работа с понятийным полем в рамках проблемы; - анализ внутренних и внешних факторов, влияния на воспитание социально-ответственной позиции обучающихся; - модель воспитания социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования. (целевые ориентиры, содержание проекта, план мероприятий, индикативы); - критерии и индикативные показатели для оценки результатов инновационного проекта; - исследование возможностей сетевого партнерства в вопросах осуществления воспитания социально-ответственной позиции обучающихся.	Июнь 2025г. – декабрь 2025г.	Научный руководитель, Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР

2	Проведение консультаций и «круглых столов» со всеми участниками инновационного проекта (представителями органов исполнительной власти, родителями студентов, образовательными и общественными организациями, педагогами).	Сентябрь- октябрь 2025 г.	Научный руководитель, Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 1. **1) Анализ результатов входной диагностики.**		Январь 2026 г.	Директор, научный руководитель, Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР руководители творческих коллективов
	Воспитательные проекты, мероприятия		
1	День знаний. Праздничная линейка, тематические уроки	01.09.2025	Зам. директора по воспитанию педагоги-организаторы, педагоги кураторы групп
2	Час истории "Первая мировая война – известная и неизвестная», посвящённый Дню окончания Второй мировой войны"	03.09.2025	Преподаватели истории
3	Информационные часы, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом	03.09.2025	Кураторы групп
4	Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации	По понедельникам	Зам директора по ВР
5	Мероприятия, посвященные Дню 85-летия СПО	02.10.2025-10.10.2025	Зам. директора по воспитанию педагоги-организаторы, кураторы групп
6	Открытый урок ОБЗР, приуроченный ко Дню гражданской обороны	06.10.2025	Преподаватели ОБЗР
7	Научно-практическая конференция, посвященная Дню народного единства (4 ноября)	06.11.2025	Зам директора по УМР, методист курирующий НОУ
8	День призывника. Тематические мероприятия.		Кураторы групп
9	Час истории «День начала Нюрнбергского процесса»	20.11.2025	Преподаватели истории
10	Патриотический час «День Государственного герба Российской	30.11.2025	Преподаватели истории

	Федерации»		
11	Урок мужества, посвящённый контрнаступлению советских войск в битве под Москвой	05.12.2025	Зам. директора по воспитанию педагоги-организаторы, педагоги кураторы групп
12	Реализация проекта «Билет в будущее»	октябрь-ноябрь	Заместитель директора по УМР наставники, кураторы.
13	Заседание совета ССК: Организация работы со студентами техникума, с целью привлечения в спортивные секции.	09.09.2025	Руководитель ССК
14	Организация работы спортивных секций (по расписанию).	сентябрь	Руководитель ССК
15	Организация соревнований по разным видам спорта	ноябрь	Руководитель ССК
16	Заседание совета ССК: - корректировка документации работы спортивного клуба; -уточнение обязанностей членов СКК. -подведение итогов за полугодие.	В течении первого этапа	Руководитель ССК
17.	Организация спортивного мероприятия, посвященного дню студента	сентябрь	Руководитель ССК