

СОГЛАСОВАННО

Научный руководитель: Н.П. Тропникова

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ТТТ»: Д.А.Корюхов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Тема: «Воспитание социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования»

1 этап. Организационно-подготовительный
Июнь 2025-декабрь 2025

	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
	<i>Организационно-управленческая деятельность</i>		
1	Формирование состава Координационного Совета по управлению реализацией инновационного проекта.	Июнь 2025	Директор
2	Организационное собрание Координационного Совета.	Июнь 2025	Директор
3	Определение состава участников инновационного проекта для сетевого взаимодействия из числа организаций общего образования	Сентябрь 2025	Заместитель директора по УМР
4	Определение состава участников инновационного проекта из числа педагогических работников и обучающихся организаций общего и профессионального образования.	Сентябрь 2025	Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР
5	Анализ научно-методической, педагогической литературы, а также исследований по проблеме воспитания социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия	в течение 1 этапа проекта	Заместитель директора по УМР Методисты
6	Разработка механизмов реализации модели воспитания социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования.	в течение 1 этапа проекта	Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР Участники проекта
	Организация постоянно действующего семинара для	Октябрь	Заместитель директора по УМР

7	педагогических работников и обучающихся по теме: «Эффективное использование сетевого взаимодействия для воспитания социально-ответственной позиции и внедрение соответствующих практик в образовательный процесс».		Заместитель директора по ВР Участники проекта
8	Формирование плана мероприятий инновационного проекта для 1-го этапа	Июнь 2025г.	Директор, зам. директора
9	Разработка необходимых локальных актов.	в течение 1 этапа проекта	Заместитель директора по УМР
8	Проведение диагностики уровня воспитанности социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия на начальном этапе инновационного проекта.	в течение 1 этапа проекта	Социально-психологическая служба техникума
9	Разработка и апробация образовательных программ, проектов и мероприятий, направленных на воспитание социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия.	в течение 1 этапа проекта	Рабочие группы, участники проекта
11	Обучение педагогических работников, участников проекта по направлению деятельности.	в течение 1 этапа проекта	Директор, зам. директора
12	Информационное сопровождение реализации инновационного проекта.	в течение 1 этапа проекта	Ответственный за сайт
Научно-методическая деятельность			
1	Изучение существующих в современной практике теоретических и практико-методических образцов воспитания социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования.	в течение 1 этапа проекта	Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР Участники проекта
2	Разработка оценочного инструментария для измерения результатов реализации инновационного проекта: - оценивание мотивированности и компетентности педагогических работников для участия в инновационном проекте; - анкетирование обучающихся, участников инновационного проекта.	Июнь 2025г. – октябрь 2025 г.	Социально-психологическая служба техникума

3	Методическое консультирование педагогических работников по проблемам деятельности в рамках инновационного проекта.	Июнь 2025г. – октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УМР
4	Составление программы повышения квалификации педагогических работников по проблеме инновационного проекта.	Июнь 2025г.	Методисты
5	Участие в V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Воспитываем профессионала»	23 сентября	Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР
6	Подготовка докладов для публикации в сборники V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Воспитываем профессионала».	03 октября	Заместитель директора по УМР
7	Подготовка и публикация информационно-аналитических материалов по итогам реализации первого этапа инновационного проекта	Ноябрь - декабрь 2025 г.	Координационный совет
8	Размещение результатов первого этапа инновационного проекта на сайте техникума.	Декабрь 2025г.	Ответственный за сайт техникума.
1	Мероприятие инновационного характера Концептуальная основа инновационного проекта: - анализ нормативно-правовой базы, теоретических основ, педагогического опыта по проблеме инновационного проекта; - работа с понятийным полем в рамках проблемы; - анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на воспитание социально-ответственной позиции обучающихся; - модель воспитания социально-ответственной позиции обучающихся в условиях сетевого взаимодействия организаций общего и профессионального образования. (целевые ориентиры, содержание проекта, план мероприятий, индикативы); - критерии и индикативные показатели для оценки результатов инновационного проекта; - исследование возможностей сетевого партнерства в вопросах осуществления воспитания социально-ответственной позиции обучающихся.	Июнь 2025г. – декабрь 2025г.	Научный руководитель, Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР

2	Проведение консультаций и «круглых столов» со всеми участниками инновационного проекта (представителями органов исполнительной власти, родителями студентов, образовательными и общественными организациями, педагогами).	Сентябрь- октябрь 2025 г.	Научный руководитель, Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 1. 1) Анализ результатов входной диагностики.		Январь 2026 г.	Директор, научный руководитель, Заместитель директора по УМР Заместитель директора по ВР руководители творческих коллективов
<i>Воспитательные проекты, мероприятия</i>			
1	День знаний. Праздничная линейка, тематические уроки	01.09.2025	Зам. директора по воспитанию педагоги-организаторы, педагоги кураторы групп
2	Час истории "Первая мировая война – известная и неизвестная", посвященный Дню окончания Второй мировой войны"	03.09.2025	Преподаватели истории
3	Информационные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом	03.09.2025	Кураторы групп
4	Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации	По понедельникам	Зам директора по ВР
5	Мероприятия, посвященные Дню 85-летия СПО	02.10.2025-10.10.2025	Зам. директора по воспитанию педагоги-организаторы, кураторы групп
6	Открытый урок ОБЗР, приуроченный ко Дню гражданской обороны	06.10.2025	Преподаватели ОБЗР
7	Научно-практическая конференция, посвященная Дню народного единства (4 ноября)	06.11.2025	Зам директора по УМР, методист курирующий НОУ
8	День призывника. Тематические мероприятия.		Кураторы групп
9	Час истории «День начала Нюрнбергского процесса»	20.11.2025	Преподаватели истории
10	Патриотический час «День Государственного герба Российской	30.11.2025	Преподаватели истории

	Федерации»		
11	Урок мужества, посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой	05.12.2025	Зам. директора по воспитанию педагоги-организаторы, педагоги кураторы групп
12	Реализация проекта «Билет в будущее»	октябрь-ноябрь	Заместитель директора по УМР наставники, кураторы.
13	Заседание совета ССК: Организация работы со студентами техникума, с целью привлечения в спортивные секции.	09.09.2025	Руководитель ССК
14	Организация работы спортивных секций (по расписанию).	сентябрь	Руководитель ССК
15	Организация соревнований по разным видам спорта	ноябрь	Руководитель ССК
16	Заседание совета ССК: - корректировка документации работы спортивного клуба; - уточнение обязанностей членов ССК. - подведение итогов за полугодие.	В течении первого этапа	Руководитель ССК
17.	Организация спортивного мероприятия, посвященного дню студента	сентябрь	Руководитель ССК