


Согласовано:

Министр образования и науки Челябинской области



/В.В. Литке

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»



/Е.П. Сичинский

Утверждаю:

Директор ГБПОУ «ТТТ»



/Д.А. Корюхов

« » 2024 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса формирования единого плана работы на год ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1.	Несвоевременное представление информации по планированию	1.1	Подготовка проекта приказа по закреплению ответственных работников и сроков заполнения электронной таблицы «План работы на 2024 год»	Онопrienko Юрий Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной работе	26.04.2024	Издан приказ по закреплению ответственных работников и сроках заполнения электронной таблицы «План работы на год»
2.	Отсутствие единой формы планирования на месяц	2.1	Разработка шаблона электронной таблицы «План работы на 2024 год» в Яндекс таблице	Онопrienko Юрий Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной работе	29.04.2024	Разработана единая электронная формы планирования работы на год
3.	Отсутствие стандарта планирования и корректировки плана работы на год	3.1	Разработка стандарта планирования и корректировки плана работы на год в Яндекс таблице	Онопrienko Юрий Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной работе	30.04.2024-08.05.2024	Наличие стандарта планирования и корректировки плана работы на год
4.	Временные затраты по подготовке единого плана на год и корректировке	4.1	Обучение персонала, участвующего в подготовке электронной таблицы «План работы на 2024 год» в Яндекс таблице	Онопrienko Юрий Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной работе	10.05.2024	Утверждение плана проведения обучения персонала, участвующего в подготовке электронной таблицы «План работы на год» в Яндекс таблице
		4.2	Наполнение новой электронной таблицы «План работы на 2024 год» в соответствии со стандартом в Яндекс таблице	Заместители директора: по ТО Гартвик Л.В., по УМР Павлищук Г.А., по ВР Кузнецова Г.Л.	10.05.2024-13.05.2024	Сокращение времени по подготовке единого плана

5					на год корректировке в максимальном значении с 35,6 часа
	5.1	Корректировка плана работы в соответствии в Яндекс таблице	Онопrienко Юрий Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной работе	В течение месяца	(4,5 рабочих дня) до 25,58 часа (3,2 рабочих дня), что составляет 71,8% экономии рабочего времени
	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта	Достигнутые результаты: 1. Сокращение времени формирования единого плана работы техникума в 2 раза 2. Разработан стандарт процесса корректировки единого плана работы техникума			

Заместитель директора по учебно – производственной работе / руководитель проекта /  Оноприенко Ю.Н.
(подпись)