

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ТТТ»

 / Д.А.Корюхов

ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация процесса формирования единого плана работы на год
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

от 13.09.2024 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Оноприенко Юрий Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной работе.

Руководитель проекта: Оноприенко Юрий Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной работе.

Члены рабочей группы:

Гартвик Лариса Васильевна, заместитель директора по теоретическому обучению.

Кузнецова Галина Леонидовна, заместитель директора по воспитательной работе.

Павлищук Галина Александровна, заместитель директора по учебно-методической работе.

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева Ирина Анатольевна, начальник УМЦ по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области ГБУ ДПО ЧИРПО

Повестка заседания:

1. Доклад заместителя директора по учебно-производственной работе Оноприенко Юрия Николаевича

об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса формирования единого плана работы на год ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса формирования единого плана работы на год ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса формирования единого плана работы на год ГБПОУ «Троицкий технологический техникум».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Время на формирование единого плана работы на год	6 дней	Сокращение в 2 раза	3 дня
Стандарт процесса планирования единого плана работы на год	отсутствует	В наличии	В наличии

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

1. Издан приказ по закреплению ответственных работников и сроках заполнения электронной таблицы «План работы на 2024 год» № 210 о/д от 26.04.2024г.

2. Разработан шаблон электронной таблицы «План работы на 2024 год» в Яндекс таблице на основании приказа № 210 о/д от 26.04.2024г.

3. Разработано положение о планировании и корректировке плана работы на год в Яндекс таблице и утверждено приказом от 30.08.2024г N 317 о/д.

3. Проведено обучение персонала техникума, участвующего в подготовке электронной таблицы «План работы на 2024 год» в Яндекс таблице.

4. Выполнено наполнение новой электронной таблицы «План работы на 2024 год» в соответствии со стандартом в Яндекс таблице (<https://disk.yandex.ru/i/ХКqO5JDgykAcnA>)

5. Проведена корректировка плана работы в соответствии в Яндекс таблице.

Не реализованы следующие мероприятия:

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

1. Сокращено время на формирование единого плана работы на год.

2. Разработан стандарт процесса планирования единого плана работы на год.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса формирования единого плана работы на год ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

заместитель директора по учебно-производственной работе

Ю.Н.Онопrienко

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса формирования единого плана работы на год ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»

№	ФИО (Полностью)	Должность (Полностью)	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Онопrienко Юрий Николаевич	Заместитель директора по учебно-производственной работе	1	Организация эффективного командного взаимодействия членов рабочей группы по проекту, разработка плана мероприятий, проведение совещаний с рабочей группой, контроль исполнения текущих заданий, разработка нормативных документов, корректировка карт, проведение промежуточного анализа достигнутых показателей рабочей группой и принятия управленческих решений, подготовка презентации проекта.
2	Гартвик Лариса Васильевна	Заместитель директора по теоретическому обучению	1	Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана Создание электронной яндекс таблицы Подготовка презентации проекта

3	Павлишук Галина Александровна	Заместитель директора по учебно-методической работе	1	Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана
4	Кузнецова Галина Леонидовна	Заместитель директора по воспитательной работе	1	Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана
5				

Утверждаю: руководитель проекта заместитель директора по учебно-производственной работе  Ю.Н. Оноприенко