08.11.2021 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 25
Тема: Определение трудоемкости каменных работ
Вид практической работы: Выполнение наблюдений и опытов, решение задач экспериментального характера.
Цель работы: Выработка умения применять знания на практике
Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с текстом, информацией);
2.Развиватьпредметныекомпетенции(умениеопределятьтрудоемкостькаменныхработ);
3.Формироватьключевыекомпетенции((информационнаясистематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально-коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей))
Условия, оборудование: Листы А4, карандаши, ручки
Теоретическое обоснование:
См.таблицу №1- Ведомость определения трудоемкости
Задание:
1. Используя данные практической №24 выполнить подсчет трудоемкости каменной кладки предложенного здания.


Методика выполнения работы:
Таблица 1 - Ведомость определения трудоемкости
	Шиф р по
ЕНИ
Р
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-
во
	Норм а време ни на едини цу
	Норма времен и на единиц у
	Затра ты труда на объём
	Затра ты труда на объём
	Состав звена

	
	
	
	
	Чел. час
	Маш. час
	Чел. час/ Чел.
см
	Маш. час/
Маш.
см
	

	Е 3-2
	Изоляция фундаментов в два
слоя
	100
м2
	1,88
	8,3/
	
	15,6
	
	Кам. Зр-1

	Е 3-3
	Кладка наружных стен средней сложности с проёмами
	1м3
	290,
48
	3,7/
	
	11074 ,8
	
	Кам. 4р-1 3р-1

	Е 3-3
	Кладка внутренних стен, простые с проёмами
	1м3
	63,4
	3,7/
	
	234,6
	
	Кам. 4р-1 3р-1

	Е 3-
	У стройство
	1м2
	904,
	0,66/
	
	596,8
	
	Кам. 4р-1

	
12
	перегородок в Ц кирпича, глухие
	
	19
	
	
	
	
	2р-1

	Е 3
20
	Устройство и разборка инвентарных подмостей для кладки, блочные
	1м3
	57
	1,14
	0,38
	65
	21,7
	Кран-ик 6р-1, плот. 4р-1, 2р- 2

	Е 4
1-7
	Укладка плит перекрытия и покрытия
	1 эл
	220
	0,72
	0,18
	158,4
	39,6
	Монтаж. 4р-1, 3р-2, Маш. 6р-1

	Е 4
1-30
	Заделка отверстий в пустотных плитах
	10от
в
	123,
6
	0,42
	
	51,9
	79,1
	Монтаж. 3р-1

	Е 1-6
	Подача раствора краном в ящиках
	1м3
	178,
48
	0,56
	0,28
	81,8
	40,9
	Кам. 2р-2,
Маш.6р-1

	Е 1-6
	Разгрузка кирпича краном в поддонах
	100
шт.
	186
	0,44
	0,22
	104,2
	52,1
	Такелаж. 2р-
2, Маш.6р-1

	Е 1-6
	Подача кирпича на перекрытие в поддонах
	100
шт.
	186
	0,56
	0,28
	31,2
	15,6
	Такелаж. 2р-
2, Маш.6р-1

	Е 1-5
	Разгрузка ж/б конструкций краном
	100т
	5,78
4
	5,4
	2,7
	31,2
	15,6
	Такелаж. 2р-
2, Маш.6р-1

	Е 4
1-26
	Заливка швов плит перекрытий и покрытий
	100
м
	12,3
6
	6,4
	
	14,59
6
	50
	Монтаж. 4р-1, 3р-1

	Е 4
1-54
	Приём раствора из кузова самосвала
	100
м3
	1,78
	8,2
	
	100
	
	Бетон.2р-1



Контрольные вопросы:
1. Расскажите об особенностях кладки из камней неправильной формы.
2. Почему поточно-расчлененный метод ведения каменных работ так называется?
3. С помощью, каких инструментов и приспособлений контролируется качество каменной кладки?
4. Подсчет объёмов каменных работ
Инструкция:

[bookmark: _GoBack]Единые нормы и расценки, найти в интернете  Например, ЕНиР4 Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, сборник Е4 Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций, выпуск 1 Здания и промышленные сооружения, Москва 1987 § Е4-1-26. Заливка швов панелей стен и плит перекрытий и покрытий 














Е4-1-26. Заливка швов панелей стен и плит перекрытий и покрытий .Указания по применению норм.

Нормами предусмотрена заливка швов механизированным способом или вручную легкой бетонной смесью или раствором.
При механизированном способе предусмотрена заливка швов панелей стен легкой бетонной смесью пневмонагнетателем, а заливка швов плит перекрытий и покрытий цементным раствором растворонасосом либо пневмонагнетателем.
Заливка швов панелей стен производится вручную из переносных бачков вместимостью 10-15 л с ручным уплотнением бетонной смеси.
Состав работ
При заливке швов панелей стен
1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Снятие досок опалубки.
При заливке швов плит перекрытий и покрытий
1. Установка опалубки из досок. 2. Заливка швов. 3. Заглаживание поверхности шва. 4. Снятие досок опалубки.
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Примечание. При заполнении швов между плитами перекрытий и покрытий вручную без устройства опалубки принимать на 100 м шва Н.вр. 4,3 чел.-ч монтажника конструкций 4 разр. Расц. 3-40 (ПР-1).


