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Тема: Проектирование организации каменных работ

Вид практической работы: Выполнение наблюдений и опытов, решение задач экспериментального характера.
Цель работы: Выработка умения применять знания на практике
Задачи: 1. Развивать коммуникативные компетенции (как способности работать с текстом, информацией);
0. Развивать предметные компетенции (умение проектировать организацию каменных работ);
0. Формировать ключевые компетенции	((информационная: систематизировать, анализировать, использовать и обрабатывать полученную информацию); социально-коммуникативная (соотносить свои устремления с интересами других людей))
Условия, оборудование: Листы А4, карандаши, ручки
Теоретическое обоснование:
РМК при кладке стен включает участок возводимой стены, и часть подмостей, в приделах которого размещены материалы, приспособления, инструменты и каменщик. 3 зоны: транспортная, рабочая, и зона размещения материалов. Запас камня на рабочем месте должен быть не менее 2х часовой потребности. Для обеспечения непрерывного процесса клад. работ делит здание в плане на участки с делянками и захватками, а по высоте – ярусами. В жилищном строительстве захватками служат 1-2 секции.
Однозахватную систему применяют при строительстве небольших зданий. Сущность двухзахватных систем состоит в том, что на захватке ведут каменную кладку, то одновременно на 2-0й возводят перегородки. Монтируют перекрытия или устанавливают подмости, ведут заготовку материалов.
Задание:
1.Используя данные практической №4,5 запроектировать организацию каменных работ предложенного здания.
Методика выполнения работы:
1. Определить состав комплексной бригады.
Организация кладки стен надземной части здания.
Здание разбито на две захватки. Этаж разбивается на три яруса. Должно выполняться условие: ярус-захватка выполняется в течение 1 смены
t –продолжительность кладки, дней t – ярус х захватка х n этажей= дни.
t=3 х 2 х n этажей, дни
Определение состава комплексной бригады и размещение их на захватке. Из калькуляции трудовых затрат берется трудоемкость ведущих процессов производства каменных работ, в большинстве случаев это кладка наружной стены	Q н =	чел. смен
кладка внутренних несущих стен	Q вн=		чел. смен 
кладка перегородок		Q n=	чел. смен
общая трудоёмкость	Qоб=	чел. Смен
 Количество рабочих принимается из выражения
Q общ (чел. см) / t, дни = N раб (например 10 чел.).
1. Найдем процент рабочих, занятых на кладке наружных стен
                Q н / Q общ = (например: 0,62).
1. Отсюда количество рабочих
N х  %  (например: 10 х 0,62 = 6,2)N х % =
применяем 2 звена «3» = 6 рабочих.
1. Удельный процент рабочих, занятых на кладке внутренних стен
Q вн / Q общ = (например: 0,26 → количество
Q вн  /  Q общ =	рабочих = N х % = 10 х 0,26 = 2,6)
применяем одно звено «2» = 2 рабочих.
1. Отсюда количество рабочих, занятых на кладке перегородок, например
10- (6+2) = 2 рабочих.
Кол-во рабочих на кладке перегородок _ 	
1. Выполнить график производства каменных работ
Чтобы найти продолжительность любых работ нужно сложить трудоемкость, соответствующую виду работ.
t=Qн  /  Nраб х n  см х  1,2;   где  1,2 - процент перевыполнения;	
Q н – нормативная трудоемкость;    N раб – количество работ и рабочих;     n см – сменность работ в 1 или 2 смены бригада будет работать.













Таблица 1-график производства работ

	

Наименование работ
	Объем работ
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	Все работы из ведомости трудоемкости
	


Контрольные вопросы:
1. Второе правило разрезки каменной кладки?
1. Для чего натягивают шнур – причалку?
1. Для обеспечения непрерывности каменных работ здание 	?
1. Где находится каменщик, начиная кладку 2 яруса?
1. Как определить объём кладки наружных стен?
1. Как определить количество рабочих занятых на кладке и размещение их на захватке?
1. Как определить потребность в кирпиче для устройства каменной кладки внутренних стен
1. Как определить количество рабочих занятых на кладке перегородок

