	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
	
	2. Обоснование выбора

	Заказчик процесса: Оноприенко Юрий Николаевич,   и.о.директора  ГБПОУ ТТТ, руководители цикловых комиссий
Владелец процесса:   Оноприенко Юрий Николаевич,   и.о.директора  ГБПОУ ТТТ
Периметр проекта:  ГБПОУ Троицкий технологический техникум
Границы процесса: С момента начала сбора отчетов до окончания сбора отчетов всех преподавателей
Руководитель проекта: Руководитель цикловой комиссии Куляшова Ольга Николаевна
Команда проекта: Руководители цикловых комиссий Сабирова Ольга Валентиновна., Шибанова Лариса Валерьевна, Исанбердина Расима Музафаровна.
.
	
	Ключевой риск: Нарушение должностных обязанностей руководителей цикловых комиссий , локальный акт от 01.09.2021 г пр. № 318/1 о своевременном представлении отчетности ПЦК руководству техникума
Последствия: Несвоевременное принятие управленческих решений , нарушение сроков предоставления отчетов, неэффективность обработки информации .
Причины возникновения: Отсутствие стандарта сдачи отчета, нарушение сроков сдачи отчетов
Ценность для заказчика: Оперативное принятие решений, своевременная сдача отчетов руководителю ТТТ, сокращение временных промежутков сбора  информации, эффективность обработки  полученной информации.


	
	
	

	3. Плановый эффект
	
	4. Ключевые события проекта 

	Наименование показателя
Текущий

показатель

Целевой

показатель

Время сбора отчетов
6 дней
Сокращение в 2 раза
Алгоритм заполнения отчетов в Яндекс форме
отсутствует
В наличии

	
	1. Старт проекта – 15.02.2024г
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 22.03.24 г
   разработка карты текущего состояния процесса – 29.02.24 г.
   разработка карты целевого состояния процесса – 14.03.24 г.
   разработка плана реализации проекта – 22.03.24 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 27.03.24.г.

4. Внедрение улучшений – до  22.04.24.г.

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.04.24 г.
6. Защита и закрытие проекта –  30.04.24 г.
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